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POINT D'ETAPE SUR LA
RECONSTRUCTION DU POSTE DE
VITRY




UNE RECONSTRUCTION LONGUE MAIS OPTIMISEE

Délai "normal” : 60 mois Délai Vitry : 30 mois

6 a 12 mois définition des fonctionnalités toutes les pistes ont été explorées pour réduire le
délai
54 mois d'études et travaux toutes les solutions d'optimisation supplémentaires

seront recherchées
4 facteurs principaux expliquent le délai de construction du poste :
1. Zone d'action de 2,3 km, 21 voies, 50 signaux et 70 aiguillages : une installation conséquente

2. Définition des fonctionnalités °
examen détaillé entre exploitants et concepteurs : phase achevée ---se-0

3. Contraintes de sécurité de conception (norme EN5  0129):
A controle des études de conception par une équipe externe

A 2 phases d'essais : fonctionnement et atteinte des fonctionnalités

4. Travaux sur site en activité
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CE QUI A ETE REALISE DEPUIS L'INCENDIE

Définition des fonctionnalités du futur poste
A terminé depuis le 1¢" octobre 2014 (délai normal 6 a 12 mois)

Etudes fonctionnelles du futur poste
A en cours depuis le 18 octobre 2014

Négociation du marché de signalisation |
A en cours depuis le 18 octobre 2014

Etablissement du planning définitif
A finalisé le 8 décembre 2014
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CONSEQUENCES SUR LES PROJETS
CONCOMITANTS

Pour la sécurité des études de signalisation, c’'est le méme acteur qui doit mener les
études du poste de Vitry et du poste de Paris Austerlitz (qui s'étend jusqu'a Choisy le Roi)
car les deux postes sont en interférence.

Cela conduit a décaler en 2019 (+ 3 ans) les mises en service de Massy Valenton et de
I'informatisation d'Austerlitz.
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EN ATTENDANT
LE NOUVEAU POSTE,
UNE AMELIORATION
PAR ETAPES ......




LES DIFFERENTES ETAPES

ETAPE 1 : Ao0OT 2014 A FEVRIER 2015
FIABILISER L’EXPLOITATION ACTUELLE

ETAPE 2 : FEVRIER 2015
UNE PREMIERE AMELIORATION

ETAPE 3 : 2015 - 2016
DE NOUVELLES AMELIORATIONS

ETAPE 4 : AVRIL 2017
MISE EN SERVICE DU NOUVEAU POSTE
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ETAPE 1 : Septembre 2014 a Janvier 2015

1 — UNE EXPLOITATION COMPLIQUEE EN CAS D’ALEAS

La perte du fonctionnement « optimal » des Ardoines ne nous permet plus de :
A Sortir les trains « malades » en les garant facilement par le Nord et le Sud

A « Reéinjecter » des rames dans le plan de Transport depuis le Nord ou le Sud a
partir du site unique et central des Ardoines

2 — UNE NECESSAIRE PHASE DE RODAGE

Rodage et mise en qualité du plan de transport depuis le 1ler septembre :
A Equilibrer la charge entre les sites de maintenance
A Répartir les rames et opérations de manceuvre sur les sites de garage
A Respecter les « rendez-vous » de maintenance
A Positionner les agents de maintenance et leurs eéquipements
A Acquerir de nouveaux réflexes meétiers pour tous les acteurs
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UNE PONCTUALITE GLOBALE EN BAISSE EN

2014 DU FAIT DES CRISES SUCCESSIVES

2014 93,9%

91,7% 92,9%
91,5% 91,5%
91,4% 90,8%
89,6%
87,3% Horch
83.9% 84,1%
vz ‘ Cumul a

01

fln Novembre

Travaux Choisy Nouvelle Crise INFRA

Fortes chaleurs 83%, 85% puis 87%
et Incendie Vitry du Plan de Transport
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FOCUS SUR LES DEUX DERNIERS MOIS

Une fragilité accrue de la production depuis I'incendie

A Notre nouveau systeme de production (perte du fonctionnement optimal des Ardoines)

complexifie la gestion des situations perturbées

A En période de forts aléas : plus de trains touchés et plus de voyageurs retardés

La Ligne C connait & nouveau une crise liée a I'Infrastructure

A Surles 10 incidents majeurs depuis septembre, 7 sont d’origine INFRA (dont 5 sont situés dans

Paris,)

Une recrudescence exceptionnelle de faits extérieurs

A

N N N XN

Intrusions dans les espaces ferroviaires
Accidents de personnes

Actes de vandalisme

Bris de barriéres

Colis suspects en gares et a bord des trains
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Incident Nombre de Nombre de

trains voyageurs L E S 1 O

touchés touchés
Vendredi 17 octobre Accident de personne aux Ardoines 214 178 804 I N C I D E N TS
_ e ——— e — MAJEURS
Vendredi 24 octobre Cables écrasés entre les gares de Paris Austerlitz 201 153 804

sittssfsl\éliggildl:rl?t zﬁcessitant une limitation de D E P U I S
Mercredi 22 octobre Rail cassé ou rupture de piéces d’appareils de 207 148 099 L’ I N C E N D I E

voie a Champ de Mars

Mardi 4 novembre Incident voie a Choisy (choc anormal) 160 131 830 D U P O ST E

Lundi 22 septembre Colis suspect entre St Michel ND et Austerlitz 185 122 591
Lundi 3 novembre Fuite CG a Ermont Eaubonne 149 104 973
Jeudi 20 novembre Caténaire arrachée par une grue lors de travaux 133 98 635
Dimanche 2 novembre Rail cassé a St Michel ND 226 98 635
Mercredi 1" octobre Défaut de géométrie de la voie a St Michel ND 84 90 330

Vendredi 3 octobre Défaut de géométrie de la voie a St Michel ND 87 87 693 f @
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ETAPE 1 : Septembre 2014 a Janvier 2015

3 — UNE RECHERCHE D’'OPTIMISATION DE NOTRE MAINTENANCE

A
A
A

Le besoin de parc en maintenance
Le besoin de parc en acheminement
Le roulement des rames et des conducteurs
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CETTE OPTIMISATION NOUS PERMET DE
METTRE EN SERVICE 4 RAMES
SUPPLEMENTAIRES (SOIT 2 TRAINS LONGS)
DES LE MOIS DE FEVRIER

o, |
’mnsilien 9NCF g&/ \
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ETAPE 2 : FEVRIER 2015

UNE PREMIERE AMELIORATION : 4 RAMES SUPPLEMENTAIRES
=2 TRAINS LONGS

NOS OBJECTIFS :

2 T de trains au bénéfice du plus grand nombre de clients

A Revenir & un cadencement au 74 d’heure notamment en heures de pointe, quand cela est possible

A Eviter des solutions que nous ne saurions pas assurer de maniere fiable

. s m——————
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ETAPE 2 : FEVRIER 2015

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, NOUS FAISONS CIRCULER :
465 TRAINS SUR 531 EN SERVICE NORMAL

A 66 trains supprimés dont 36 en pointe
A 3 axes principaux dont la desserte a di étre allégée

A PARTIR DU 1ER FEVRIER, NOUS FERONS CIRCULER

26 TRAINS EN + DONT 10 EN HEURES DE POINTE
Soit 40% des trains immobilisés depuis fin juillet remis en circulation
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ETAPE 2 : FEVRIER 2015
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AU NORD DE LA LIGNE

RETOUR A UNE DESSERTE NORMALE EN MOYENNE AU %4 D’'HEURE DANS LES DEUX SENS EN
HEURES DE POINTE

A 5 trains supplémentaires le matin vers PARIS
A 2 trains supplémentaires le soir depuis PARIS vers PONTOISE OU MONTIGNY
A 16 trains supplémentaires en heures creuses (8 dans chaque sens)

SAINT-GRATIEN
EPINAY SUR SEINE

Lancement d’'une offre de @

GENNEVILLIERS
LES GRESILLONS

co-voiturage pour 5 gares depuis le 9
décembre T SAINT-OUEN
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ETAPE 2 : FEVRIER 2015

PONT-DE-RUNGIS / ORLY

+ RENFORCEMENT DE LA DESSERTE DE PONT DE RUNGIS VERS PARIS DE 8H38 A 17H38

A 3 trains supplémentaires en heure de pointe vers PARIS (1 le matin et 2 le soir)
A 3 trains supplémentaires en heure de pointe depuis PARIS (2 le matin et 1 le soir)
16 trains supplémentaires en heures creuses (8 dans chaque sens)

+ MISE EN PLACE D’UNE OFFRE DE BUS DEPUIS LE 12 NOVEMBRE Q

]
+ Lancement d’'une offre de f%f@ij% I
co-voiturage pour les 3 gares depuis le 9 T
décembre “
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OFFRE DE BUS PONT DE RUNGIS/ORLY

DEPUIS LE 12 NOVEMBRE

Mise en place d’'une offre de bus en pointes de matinée et de soirée entre :

A Pont-de-Rungis et Choisy-le-Roi de 7h38 a 8h38 et de 16h08 a 18h08
Temps de parcours estimé a 20 minutes

A Orly et Choisy-le-Roi de 7h42 a 8h42 et de 16h12 a 18h12
Temps de parcours estimé a 10 minutes

=
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Desserte des bus assurée a la demie heure
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ETAPE 2 : FEVRIER 2015

VAL D'ORGE

MAINTIEN DE LA DESSERTE AU %4 D’HEURE TOUTE LA JOURNEE.

2 Mise en place d’'une offre de bus depuis le 1" décembre pour soulager la desserte
d’Epinay sur Orge et de Sainte Genevieve des Bois

-iv"*\;ﬁ;f".:;\v»cm SUR ORGE
. Lancement d’une Oﬁre de ,;f' EPINAY SUR ORGE
@ p SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS

¥

® SAINT-MICHEL SUR ORGE

co-voiturage pour les 5 gares depuis le 9
décembre

iDVROOM
i

LO BRETIGNY SUR ORGE

rd I‘\ .
k
12 DECEMBRE 2014 RESEAU FERRE DE FRANCE @

20



OFFRE DE BUS VAL D'ORGE

DEPuUIS LE 1ER DECEMBRE :
Mise en place d’'une offre de bus en pointe de matinées et sans arrét entre : @

A Epinay sur Orge et Savigny sur Orge de 7h10 a 8h55
Temps de parcours estimé a 20 minutes

A Ste Genevieve-des-Bois et Savigny/Orge de 7h06 a 8h51

Temps de parcours estimé a 35 minutes @

Desserte assurée au ¥4 d’heure

RESEAU FERRE DE FRANCE @
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ETAPE 2 : FEVRIER 2015

IVRY / VITRY

RENFORCEMENT DE LA DESSERTE DES DEUX GARES

A Depuis Paris : 2 trains supplémentaires qui permettent de desservir les deux gares au ¥ d’heure entre
7h50 et 9h20 le matin et 2 trains supplémentaires le soir qui permettent une desserte au ¥4 d’heure sur la
pointe de soirée

A \Vers Paris : 2 trains supplémentaires qui permettent de desservir les deux gares au ¥ d’heure entre 7h40
et 9h24 le matin et 3 trains supplémentaires le soir permettant une desserte au ¥ d’heure (excepté entre
18h08 et 18h38)

A Cette offre permet de retrouver un cadencement au ¥4 d’heure toute la journée dans les deux sens

+ Lancement d’une offre de

) : \
co-voiturage pour les gares de Vitry et des q_.‘v'mv SUR SEINE @
i i 4 S ARDOINES  OvrROOM
Ardoines depuis le 9 décembre HESARDORIES  DVROOM
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LE COVOITURAGE : COMMENT CA MARCHE ?

Une offre ALTERNATIVE en réponse a la réduction de I'offre de transport sur le RER C
pour les abonnés NAVIGO

L'OFFRE : SNCF Transilien indemnise le conducteur de la
valeur du trajet quand il est réalisé au départ ou a I'arrivée des
15 gares les + impactees

SNCF Transilien rembourse le passager quand il s’agit d’un
abonné NAVIGO annuel ou mensuel

PRINCIPES :
A Financement SNCF Transilien

.COM PARTEMNAIRE DE SNCF.

A Offre disponible du 9 décembre jusqu’a I'été 2015
A Les points de rendez-vous en gare seront signalés par un totem
spécifique
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LES 15 GARES ELIGIBLES

15 gares du RER C subissent une diminution da de
I'offre de transport :

Yo SAINT.GRATIEN
"W EPINAY SUR SEINE

\

& GENNEVILLIERS

@ LES GRESILLONS
& SAINT-OUEN

iDVROOM

10 gares de la desserte Pont de Rungis/Pontoicoise :
+Pont-de-Rungis

+Orly Ville /
—~ . gl
“lLes Saules , O e e
: 5 gares de la Vallee: de SN k) B
+Les Ardoines , _ o
_ _ I'Orge :
+ Vitry-sur-Seine + Brétigny
" saintouen + Saint-Michel-sur- i
+ Les GréSIHOnS Orge im:} snlnm-mcuﬂsmzoaae
+Gennevilliers + Sainte- i T
_ _ Genevieve-des-Bois 5
+ Epmay'sur'seme + Epinay_sur_orge ™ J_,,_,»‘LI
+ Saint-Gratien + Savigny-sur-Orge
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RECHERCHE DE NOUVELLES AMELIORATIONS

COURANT 2015 : réception de 2 rames supplémentaires (Z2N
Nord-Pas-de-Calais) pour venir en renfort de la Ligne C qui
permettront :

A D’assurer un aller-retour par jour en hyper-pointe sur le
Val d’'Orge

2 D’assurer quelques missions sur d’autres axes hors
pointe

DEBUT 2016 : poursuite de I'optimisation de la maintenance :

A Sur les différents sites de maintenance de maniére a
mettre davantage de rames en circulation en pointe

A En construisant une voie en fosse a Brétigny (projet en
cours d’examen)

A Recherche d’autres pistes d’optimisation permettant de

libérer des rames #r
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QUESTIONS / REPONSES
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MALGRE LA CRISE DES ARDOINES,
LA MODERNISATION DE LA LIGNE C CONTINUE EN 2015

UN EFFORT MAJEUR SUR LE REMPLACEMENT
DES APPAREILS DE VOIES

3 en gare de Pont du Garigliano

6 a Juvisy 140M€
2 a Orly

3 a Boulevard Victor

10 & Ivry-sur-Seine et Vitry

9 a Invalides 32

2 a St Cyr week end

de travaux

42

SNEIRES
de travaux
de nuit
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MALGRE LA CRISE DES ARDOINES,
LA MODERNISATION DE LA LIGNE C CONTINUE EN 2015

DEBUT DU PLAN CATENAIRE
Entre Pont de Rungis et Massy

CASTOR +:

6 SEMAINES DE TRAVAUX DE REGENERATION
Modification du périmétre géographique avec une coupure de
Paris Austerlitz a Javel et Henri Martin
RVB de Montebello (4 500 m) + appareils de voie
a Invalides

DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT
Le PEM de Juvisy
Le PEM de Versailles Chantiers
Les travaux du SDA intra-muros
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LE TRONCON CENTRAL : UNE PRIORITE POUR
LE PLAN DE FIABILITE

DIAGNOSTIC DE LA LIGNE C

L'INTRAMUROS : LE CEUR DE LA ZONE HYPERDENSE

Toutes les missions du RER C empruntent le tunnel du troncon central
La densité de circulations est proche du métro (1 train toutes les 2mn30s)
Le moindre « grain de sable » se répercute sur toute la Ligne C

UN TUNNEL CENTENAIRE AVEC DES CONTRAINTES SPECIFIQU ES

Tunnel particulierement exigué qui rend difficile la maintenance :
Les interventions humaines nécessitent la coupure totale du trafic

Pour respecter le gabarit ferroviaire, les infrastructures sont adaptées : traverses spécifiques,
cables en hauteur, etc

Des courbes trés importantes, qui entrainent une sur-sollicitation des rails
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LE TRONCON CENTRAL : UNE PRIORITE POUR
LE PLAN DE FIABILITE

DIAGNOSTIC DE LA LIGNE C
UN PLAN DE MODERNISATION DEJA ENGAGE...
Depuis une vingtaine d’annees, les travaux CASTOR permettent

le confortement des ouvrages d’art

Les travaux CASTOR + contribuent a la modernisation du
troncon (9 aiguillages modernisés a Musée d’'Orsay en 2014)

12 DECEMBRE 2014
30



31

LE TRONCON CENTRAL : UNE PRIORITE
POUR LE PLAN DE FIABILITE

LES ACTIONS MISES EN (EUVRE

UN PLAN DE MODERNISATION ACCELERE AVEC LE PLAN DE F IABILITE LE DE
FRANCE :
Suite a 3 ruptures de rails dans cette zone a 'automne 2013, il a été décidée de remplacer 3 000 m de

rails remplacés a I'été 2014 entre Paris Austerlitz et BFM => travaux réalises, pas de défauts constatés a
'automne 2014

Un RVB inédit de 4500 m est prévu en 2015 entre Saint-Michel et Paris Austerlitz, & la place des travaux
CASTOR

UN PLAN RAIL SPECIFIQUE POUR LA LIGNE C EN INTRAMUR OS
Qui permettra de rajeunir drastiquement le rail et d’éviter la forte incidentologie connue (1 a 3 ruptures par an)

Qui préviendra les incidents (nettoyage accru, vérification des installations a fréquence réduite, etc)
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